Глава  8  Организация фортификационного оборудования 

местности

В современных условиях значительную роль в обеспечении постоянной боевой готовности соединений и частей гражданской обороны играет защита войск, населения и промышленности от средств поражения противника, обладающего значительным потенциалом ракетно-ядерного, высокоточного и других видов оружия массового поражения, что создает возможность нанесения поражения войскам и объектам в пунктах их постоянной дислокации, районах сосредоточения на всей территории страны.

В настоящее время защита войск и объектов обеспечивается комплексом мероприятий, направленных на предотвращение (срыв) нанесения ударов по войскам и снижение эффективности этих ударов. В числе мероприятий, обеспечивающих снижение эффективности применения противником средств поражения, большое значение имеет фортификационное оборудование районов и позиций, занимаемых войсками и другими силами ГО. Достаточно сказать, что в зависимости от характера фортификационного оборудования местности в районах сосредоточения потери соединений и частей ГО могут быть уменьшены в 2 - 4 раза по сравнению с потерями при расположении на необорудованной местности. Исходя из этого следует, что фортификационное оборудование позиций и районов является одной из важнейших задач инженерного обеспечения действий соединений и частей ГО.

 8.1   Характер фортификационного оборудования

           районов сосредоточения соединений и частей ГО.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в очагах поражения соединения и части ГО занимают районы сосредоточения (исходные районы). Эти районы должны отвечать определенным требованиям, основными из которых являются : обеспечение возможности быстрого занятия района и выхода из него на планируемое направление для выполнения боевых задач; обеспечение удобного размещения  и длительного пребывания подразделений, личного состава и его посменного отдыха с соблюдением санитарно-эпидемических условий; обеспечение благоприятных условий для применения землеройной техники.

Выход и занятие районов сосредоточения соединениями и частями ГО осуществляется в военное время, а также в условиях возникновения локальных вооруженных конфликтов.

В военное время соединения и части ГО, находящиеся в районах сосредоточения, могут получать косвенное воздействие средств поражения противника в результате их применения по категорированным объектам, а также сами могут являться объектами воздействия авиации, ракетного оружия противника, его диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и бандформирований. При этом плотность бомбометания по районам сосредоточения частей и подразделений, районам развертывания пунктов управления может достигать 50...70 т/км2.

В целях повышения защиты войск в районах сосредоточения последние необходимо оборудовать в фортификационном отношении.

Под фортификационным оборудованием понимается комплекс фортификационных сооружений, целесообразным образом расположенных и возведенных на местности в соответствии с замыслом на выполнение поставленных задач.

Теория и практика фортификационной защиты войск позволили сформулировать общие принципы фортификационного оборудования позиций и районов, которыми следует руководствоваться при определении характера фортификационного оборудования, организации и последовательности его осуществления. Эти принципы могут быть сформулированы следующим образом :

1. Соответствие фортификационного оборудования замыслу организации выполнения задач и тактике войск.

Места расположения районов должны строго соответствовать замыслу командира осбр (омп) ГО на выполнение АСДНР и способам действий частей и подразделений при выполнении боевых задач. 

2. Соответствие фортификационного оборудования комплексу мероприятий по защите войск.

Абсолютную защиту войск от современных средств поражения обеспечить невозможно. Поэтому целью защиты является максимальное снижение эффективности результатов воздействия средств поражения противника, сокращение потерь своих войск и обеспечение выполнения поставленных перед ними задач. Это достигается комплексом мероприятий, к числу которых относятся такие, как рассредоточение войск, их маневр, фортификационное оборудование местности, маскировка войск, использование защитных свойств местности. Роль каждого из перечисленных мероприятий в общем комплексе будет меняться в зависимости от характера выполняемых задач и условий местности.

При подготовке к выполнению поставленных задач, когда соединения и части относительно долгое время находятся в районах сосредоточения, наибольший вклад в обеспечение защиты войск вносит фортификация и маскировка. При совершении марша - маневр и рассредоточение войск (таблица 8.1.). Вместе с тем, эффективность каждого конкретного мероприятия комплексной защиты войск находится в непосредственной зависимости от степени и качества осуществления всех остальных.

Рассредоточение частей и подразделений дает возможность исключить одновременное поражение одним боеприпасом средней мощности нескольких объектов. Но в зависимости от характера фортификационного оборудования районов одинаковый эффект защиты может быть достигнут при меньшем или большем рассредоточении. Время нахождения частей и подразделений в одном и том же районе оказывает существенное влияние на вероятность их обнаружения и эффективность нанесения по ним ударов. По мере увеличения времени нахождения войск в одном и том же районе для уменьшения их потерь потребуется более полное фортификационное  оборудование района, более тщательная маскировка, большая степень рассредоточения войск. И наоборот, при незначительном времени пребывания необходимый эффект защиты может быть достигнут меньшей степенью фортификационного оборудования районов сосредоточения.

Таблица 8.1

Значимость мероприятий в общем комплексе

защиты войск, в %

	Местоположение

соединений и

частей
	Рассредо-

точение войск
	Маневр
	Фортифика

ционное

оборудова

ние
	Маскиров

ка
	Защитные

и маскиру-

ющие

свойства

местности

	В районе сосредоточения
	10
	5
	50
	20
	15

	На марше
	10
	30
	20
	30
	10


Степень поражения войск зависит также и от условий местности. На пересеченной местности, помимо ослабления поражающего действия ядерного и обычного оружия, имеется больше возможностей для использования естественных укрытий, что позволяет уменьшить объем работ по фортификационному оборудованию по сравнению с открытой равнинной местностью.

В среднем можно считать, что на средне-пересеченной местности до 20...30 % транспортной и специальной техники может быть укрыто в естественных укрытиях.

Отсюда следует, что при определении требуемого характера фортификационного оборудования местности необходимо учитывать весь комплекс мероприятий, осуществляемых в интересах защиты войск.

3. Соответствие фортификационного оборудования требованиям обеспечения постоянной боевой готовности войск и наращивания степени их защиты.

Этот принцип является основополагающим при определении последовательности фортификационного оборудования позиций и районов. Фортификационное оборудование должно осуществляться в такой последовательности, при которой на любой стадии его осуществления обеспечивалась бы защита войск от средств поражения противника и успешное выполнение поставленных перед ними задач.

Этому требованию должна отвечать последовательность возведения фортификационных сооружений на позициях и в районах. В районах сосредоточения, где войска не ведут широкомасштабных боевых действий с наземным противником, фортификационное оборудование должно обеспечить защиту войск от средств поражения воздушного противника и его ракетно-ядерных средств.

Следовательно, при выполнении задач первой очереди необходимо обеспечить устойчивость управления и защиту личного состава, специальной техники, не имеющей брони, от средств поражения противника и действий ДРГ и бандформирований.

Выполнение задач второй очереди должно обеспечить максимальное скрытие истинного расположения частей и подразделений в районах, обеспечить маневр и дальнейшее наращивание защиты войск.

В дальнейшем фортификационное оборудование осуществляется с целью создания условий для длительного пребывания частей и подразделений в районах при выполнении поставленных задач.

Опыт последних командно-штабных и войсковых учений, действий частей ГО по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций показывает, что в районах сосредоточения соединения и части ГО могут находиться в течении 1...3 суток до выхода на объекты выполнения задач. Учитывая, что в первые сутки на фортификационное оборудование войска могут затратить не более 12 часов, а в последующие - не более 10 часов в сутки, на фортификационное оборудование районов сосредоточения при подготовке к выполнению боевых задач может быть отведено от 12 до 32 часов (1...3 суток). В течении этого времени необходимо возвести фортификационные сооружения, обеспечивающие требуемую живучесть войск, находящихся в районах, при воздействии средств поражения противника. Как показывают расчеты, для достижения требуемой живучести войск в районах сосредоточения необходимо укрыть весь личный состав в перекрытых щелях, блиндажах и убежищах, а специальную и транспортную технику - в укрытиях с учетом использования защитных и маскирующих свойств местности. Для охраны и обороны районов сосредоточения от действий ДРГ противника и бандформирований необходимо оборудовать позиции сторожевого охранения, обеспечивающие эффективное применение  стрелкового оружия, боевых машин и защиту подразделений охранения от огня артиллерии, минометов и стрелкового оружия нападающих.

С учетом требований, предъявляемым к районам сосредоточения и их фортификационному оборудованию, в районе сосредоточения осбр (омп) ГО требуется оборудовать: районы сосредоточения отдельных (линейных) батальонов; районы развертывания КП и ТПУ бригады (полка); район расположения подразделений обеспечения и обслуживания;  позиции подразделений сторожевого охранения.

 Фортификационное оборудование районов

сосредоточения батальонов.

В районе сосредоточения батальона оборудуются районы сосредоточения рот, район развертывания КП батальона, районы расположения подразделений обеспечения и обслуживания, пункты хозяйственного довольствия и ремонтных мастерских. Кроме того, в районах развертывания медицинских пунктов оборудуются лазареты на 5...10 коек каждый.

В каждом районе сосредоточения роты для защиты личного состава возводятся перекрытые щели из расчета одно на отделение (экипаж, расчет), блиндаж безврубочной конструкции на взвод и на КНП взвода, убежище безврубочной конструкции на роту и на КНП роты. Кроме того, на КНП взводов и роты оборудуются сооружения открытого типа для наблюдения.

На КП батальона оборудуются сооружения открытого типа для наблюдения, возводится убежище безврубочной (сплошной рамной) конструкции для защиты, работы и отдыха командира и штаба батальона, отрываются укрытия для командно-штабной машины и радиостанции. Для защиты личного состава, находящегося на КП батальона, расчетов КШМ и радиостанции оборудуются 1...2 блиндажа и 4...6 перекрытых щелей.

В районе развертывания медицинского пункта батальона возводятся 2...3 перекрытые щели для защиты персонала, раненых и больных, 1...2 блиндажа для оказания первой медицинской и неотложной помощи, отрывается укрытие для санитарной машины. Кроме того, возводятся 1...2 убежища безврубочной конструкции под лазарет.

В районе развертывания пункта хозяйственного довольствия батальона отрываются укрытия для автомобильных и прицепных кухонь, возводятся 4...5 перекрытых щелей и блиндаж для защиты личного состава взвода материального обеспечения. Отрываются 2...3 укрытия траншейного (котлованного)типа для хранения продуктов, материальных средств и ГСМ.
В районе расположения ремонтного взвода оборудуются технологические площадки для развертывания ремонтных мастерских, возводятся 4...5 перекрытых щелей и блиндаж для защиты личного состава. На технологических площадках отрываются укрытия для ремонтных мастерских.

На позициях сторожевых постов оборудуются одиночные и парные окопы, окопы на отделение с таким расчетом, чтобы перекрыть наиболее удобные подступы к району сосредоточения батальона.

Объемы задач фортификационного оборудования районов сосредоточения батальонов и последовательность их выполнения приведены в таблицах       ( 8.2... 8.6 ).

Таблица  8.2

Характер и последовательность  фортификационного 

оборудования района сосредоточения омб           

	Типы  ВФС
	 Оборудуются

	
	В 1 очередь
	Во 2 очередь
	В дальнейшем
	Всего

	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Одиночные и парные окопы
	18
	27
	-
	
	
	
	
	
	
	18
	27
	-

	Окопы на отделение
	
	
	
	4
	200
	5-Э
	
	
	
	4
	200
	5-Э

	Сооружение открытого типа для наблюдения
	21
	116
	-
	
	
	
	
	
	
	21
	116
	-

	Перекрытые щели
	62
	1488
	-
	
	
	
	
	
	
	62
	1488
	-

	Блиндажи
	2
	156
	0,4-Э
	21
	1638
	4,2-Э
	16
	1248
	3,2-Э
	39
	3042
	7,8-Э

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Убежища
	1
	128
	2-Э
	6
	480
	3-Э
	4
	320
	2-Э
	11
	928
	7-Э

	Укрытия для КШМ, СМ и радиостанций
	9
	108
	3,6-Э
	
	
	
	
	
	
	9
	108
	3,6-Э

	Укрытия для техники
	
	
	
	56
	1288
	44,8-Э
	129
	2967
	103,2-Э
	194
	4255
	148-Э

	Укрытия для материальных средств
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э

	Ходы сообщения, км.
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э

	Заготовка лесоматериала, куб.м
	178
	623
	-
	128
	448
	-
	94
	329
	-
	400
	1400
	-

	И Т О Г О :  чел.-час
	2646
	4350
	4864
	11860

	                      маш.-час
	6-Э
	64,9-Э
	108,4-Э
	179,3-Э

	Всего на оборудование своими силами, час
	9...10
	14...15
	16...17
	39...42


Таблица 8.3

Характер и последовательность  фортификационного 

оборудования района сосредоточения оасб
	Типы  ВФС
	 Оборудуются

	
	В 1 очередь
	Во 2 очередь
	В дальнейшем
	Всего

	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	Одиночные и парные окопы
	4
	6
	-
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	

	Окопы на отделение
	
	
	
	2
	100
	2,5-Э
	
	
	
	2
	100
	2,5-Э

	Сооружение открытого типа для наблюдения
	11
	66
	-
	
	
	
	
	
	
	11
	66
	-

	Перекрытые щели
	38
	912
	-
	
	
	
	
	
	
	38
	912
	-

	Блиндажи
	2
	156
	0,4-Э
	10
	780
	2-Э
	8
	624
	1,6-Э
	20
	1560
	4-Э

	Убежища
	1
	12,8
	2-Э
	4
	320
	2-Э
	2
	160
	1-Э
	7
	608
	5-Э

	Укрытия для КШМ, СМ и радиостанций
	4
	48
	1,6-Э
	
	
	
	
	
	
	4
	4,8
	1,6-Э

	Укрытия для техники
	
	
	
	14
	320
	11,2-Э
	40
	920
	32-Э
	54
	1240
	43,2-Э

	Укрытия для материальных средств
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э

	Ходы сообщения, км.
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э

	Заготовка лесоматериала,куб.м
	98
	333
	-
	66
	231
	-
	47
	165
	-
	211
	729
	-

	И Т О Г О :  чел.-час
	1650
	2047
	1870
	5567

	                      маш.-час
	4-Э
	25,6-Э
	34,6-Э
	64,2-Э

	Всего на оборудование своими силами, час
	10...11
	12...14
	11...12
	33...37


Таблица 8.4

Характер и последовательность  фортификационного 

оборудования района сосредоточения обхз
	Типы  ВФС
	 Оборудуются

	
	В 1 очередь
	Во 2 очередь
	В дальнейшем
	Всего

	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Одиночные и парные окопы
	4
	6
	-
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	-

	Окопы на отделение
	
	
	
	2
	100
	2,5-Э
	
	
	
	2
	100
	2,5-Э

	Сооружение открытого типа для наблюдения
	13
	76
	-
	
	
	
	
	
	
	13
	76
	-

	Перекрытые щели
	42
	1008
	-
	
	
	
	
	
	
	42
	1008
	-

	Блиндажи
	1
	78
	0,2-Э
	14
	1092
	2,8-Э
	9
	702
	1,8-Э
	24
	1872
	4,8-Э

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Убежища
	1
	128
	2-Э
	4
	320
	2-Э
	3
	240
	1,5-Э
	8
	628
	5,5-Э

	Укрытия для КШМ, СМ и радиостанций
	7
	84
	2,8-Э
	
	
	
	
	
	
	7
	84
	2,8-Э

	Укрытия для техники
	
	
	
	16
	368
	12,8-Э
	38
	874
	30,4-Э
	54
	1242
	43,2-Э

	Укрытия для материальных средств
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э

	Ходы сообщения, км.
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э

	Заготовка лесоматериала,куб.м
	123
	432
	-
	85
	298
	-
	57
	200
	-
	265
	930
	-

	И Т О Г О :  чел.-час
	1812
	2474
	2016
	6302

	                      маш.-час
	5-Э
	28-Э
	33,7-Э
	66,7-Э

	Всего на оборудование своими силами, час (с усилением двумя расчетами ЭОВ)
	12...13
	16...17
	13...14
	41...44


Таблица 8.5

 Характер и последовательность  фортификационного 

оборудования района сосредоточения оитб
	Типы  ВФС
	 Оборудуются

	
	В 1 очередь
	Во 2 очередь
	В дальнейшем
	Всего

	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	Одиночные и парные окопы
	4
	6
	-
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	-

	Окопы на отделение
	
	
	
	2
	100
	2,5-Э
	
	
	
	2
	100
	2,5-Э

	Сооружение открытого типа для наблюдения
	19
	106
	-
	
	
	
	
	
	
	19
	106
	-

	Перекрытые щели
	58
	1392
	-
	
	
	
	
	
	
	58
	1392
	-

	Блиндажи
	2
	156
	0,4-Э
	18
	1404
	3,6-Э
	14
	1092
	2,8-Э
	34
	2652
	6,8-Э

	Убежища
	1
	128
	2-Э
	4
	320
	2-Э
	4
	320
	2-Э
	9
	768
	6-Э

	Укрытия для КШМ, СМ и радиостанций
	7
	84
	2,8-Э
	
	
	
	
	
	
	7
	84
	2,8-Э

	Укрытия для техники
	
	
	
	50
	1150
	40-Э
	118
	2714
	94,4-Э
	168
	3864
	134,4-Э

	Укрытия для материальных средств
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э

	Ходы сообщения, км.
	
	
	
	0,5
	250
	6,9-Э
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э

	Заготовка лесоматериала,куб.м
	154
	540
	-
	103
	360
	-
	85
	298
	-
	342
	1198
	-

	И Т О Г О :  чел.-час
	2412
	3630
	4424
	10466

	                      маш.-час
	5,2-Э
	56,6-Э
	99,2
	161-Э

	Всего на оборудование своими силами, час
	11...12
	17...18
	20...21
	48...51


Таблица 8.6

Характер и последовательность  фортификационного 

оборудования района сосредоточения оппб
	Типы  ВФС
	 Оборудуются

	
	В 1 очередь
	Во 2 очередь
	В дальнейшем
	Всего

	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Одиночные и парные окопы
	4
	6
	-
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	-

	Окопы на отделение
	
	
	
	2
	100
	2,5-Э
	
	
	
	2
	100
	2,5-Э


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Сооружение открытого типа для наблюдения
	7
	46
	-
	
	
	
	
	
	
	7
	46
	-

	Перекрытые щели
	31
	744
	-
	
	
	
	
	
	
	31
	744
	-

	Блиндажи
	2
	156
	0,4-Э
	10
	780
	2-Э
	4
	312
	0,8-Э
	16
	1248
	3,2-Э

	Убежища
	1
	128
	2-Э
	2
	160
	1-Э
	2
	160
	1-Э
	5
	448
	4-Э

	Укрытия для КШМ, СМ и радиостанций
	3
	36
	1,2-Э
	
	
	
	
	
	
	3
	36
	1,2-Э

	Укрытия для техники
	
	
	
	20
	460
	16-Э
	45
	1035
	36-Э
	65
	1495
	52-Э

	Укрытия для материальных средств
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э

	Ходы сообщения, км.
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э

	Заготовка лесоматериала,куб.м
	100
	350
	
	55
	196
	
	44
	154
	
	200
	700
	

	И Т О Г О :  чел.-час
	1466
	1992
	1661
	5119

	                      маш.-час
	3,6-Э
	30-Э
	37,8-Э
	71,4-Э

	Всего на оборудование своими силами, час (с усилением двумя расчетами ЭОВ)
	14 -15
	19 - 20
	16 -17
	49-52


Пункты управления осбр (омп) Г) в районе развертывания располагаются двумя функциональными группами : группа управления и группа обеспечения.

В районе развертывания КП бригады (полка) возводятся сооружения открытого типа для наблюдения, убежища для работы и отдыха командира, офицеров штаба и служб, работающих на КП. Для защиты КШМ и радиостанций отрываются укрытия, а для защиты и отдыха расчетов и подразделений обеспечения возводятся блиндажи и перекрытые щели. Район развертывания КП бригады (полка) охраняется сторожевыми постами от подразделений обеспечения, позиции которых оборудуются одиночными и парными окопами.

Всего в районе развертывания КП бригады (полка) возводятся 2...3 (1...2) убежища сплошной рамной конструкции, 2...3 блиндажа, 9...10 (6...7) перекрытых щелей, одно сооружение открытого типа для наблюдения, 9...10 (6...7) укрытий для КШМ, радиостанций и автомобилей, 7...8 (3...4) окопов для охраны и обороны.

В районе развертывания ТПУ бригады (полка) возводится одно убежище СРК, один блиндаж, 7...8 (4...5) перекрытых щелей, одно сооружение открытого типа для наблюдения, 6...8 (5...6) укрытий для КШМ и автомобилей, 4...5 (3...4) окопов для охраны и обороны.

В районах расположения подразделений обеспечения и обслуживания бригады, полка возводятся перекрытые щели на отделение, блиндаж на взвод, убежище на роту, укрытия для защиты специальной и транспортной техники. При этом следует учитывать, что до 30 %  транспортной техники будет постоянно находиться на выезде для обеспечения жизнедеятельности бригады (полка), и, кроме того, от 10 до 30 % техники, в зависимости от условий расположения района, может быть укрыто в складках местности. Объемы задач фортификационного развертывания ПУ и расположения подразделений обеспечения и обслуживания приведены в таблицах ( 8.7 ...8.8 ).

Таблица 8.7
 Характер и последовательность фортификационного 

оборудования районов  развертывания ПУ осбр ГО

                                     а) КП
	Типы  ВФС
	 Оборудуются

	
	В 1 очередь
	В дальнейшем
	Всего

	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	Убежища СРК
	3
	384
	6-Э
	
	
	
	3
	384
	6-Э

	Блиндажи
	
	
	
	3
	234
	0,6-Э
	3
	234
	0,6-Э

	Перекрытые щели
	10
	240
	
	
	
	
	10
	240
	

	Сооружения для наблюдения
	1
	53
	-
	
	
	
	1
	53
	-

	Одиночные и парные окопы
	8
	12
	-
	
	
	
	8
	12
	-

	Укрытия для КШМ, радиос-

танций и автомобилей
	
	
	
	10
	200
	7-Э
	10
	200
	7-Э

	Ходы сообщения, км.
	
	
	
	1,5
	750
	21-Э
	1,5
	750
	21-Э

	Заготовка лесоматериала,куб.м
	64
	224
	
	19
	67
	
	83
	291
	

	И Т О Г О :  чел.-час
	913
	1251
	2164

	                      маш.-час
	6-Э
	28,6-Э
	34,6-Э


                              б) ТПУ

	Типы  ВФС
	 Оборудуются

	
	В 1 очередь
	В дальнейшем
	Всего

	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	Убежища СРК
	1
	128
	2-Э
	
	
	
	1
	128
	2-Э

	Блиндажи
	
	
	
	1
	78
	0,2-Э
	1
	78
	0,2-Э

	Перекрытые щели
	8
	192
	-
	
	
	
	8
	192
	-

	Сооружения для наблюдения
	1
	42
	-
	
	
	
	1
	42
	-

	Одиночные и парные окопы
	5
	8
	-
	
	
	
	5
	8
	-

	Укрытия для КШМ, радиос-

танций и автомобилей
	
	
	
	8
	144
	5-Э
	8
	144
	5-Э

	Ходы сообщения, км.
	
	
	
	0,5
	250
	6,3-Э
	0,5
	250
	6,3-Э

	Заготовка лесоматериала,куб.м
	33
	116
	-
	5
	18
	-
	38
	134
	-

	И Т О Г О :  чел.-час
	486
	490
	976

	                      маш.-час
	2-Э
	12,1-Э
	14,1-Э


Таблица  8.8

     Характер и последовательность фортификационного оборудования районов сосредоточения  подразделений обеспечения  и обслуживания
( рс, ррхр, пирв, комв, раст, клуб )

	Типы  ВФС
	 Оборудуются

	
	В 1 очередь
	Во 2 очередь
	В дальнейшем
	Всего

	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Одиночные и парные окопы
	12
	18
	-
	
	
	
	
	
	
	12
	18
	-

	Перекрытые щели
	30
	720
	-
	
	
	
	
	
	
	30
	720
	-

	Блиндажи
	
	
	
	9
	702
	1,8-Э
	
	
	
	9
	702
	1,8-Э

	Убежища
	
	
	
	2
	160
	1-Э
	
	
	
	2
	160
	1-Э

	Укрытия для техники
	
	
	
	8
	160
	6,4-Э
	21
	420
	12,6-Э
	29
	580
	19-Э


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Укрытия для материальных средств
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э
	
	
	
	2
	46
	1,6-Э

	Заготовка лесоматериала,куб.м
	75
	263
	-
	65
	193
	-
	42
	147
	-
	172
	603
	-

	И Т О Г О :  чел.-час
	1001
	1261
	567
	2829

	                      маш.-час
	-
	10,8-Э
	12,6-Э
	23,4-Э

	Всего на оборудование своими силами, час ( с усилением 1 расчетом ЭОВ-4421 )
	15...16
	19...20
	8...9
	42...45

	рмо, ремр, медр, лит

	Одиночные и парные окопы
	12
	18
	-
	
	
	
	
	
	
	12
	18
	-

	Перекрытые щели
	28
	672
	
	
	
	
	
	
	
	28
	672
	

	Блиндажи
	
	
	
	8
	624
	1,6-Э
	
	
	
	8
	624
	1,6-Э

	Убежища
	
	
	
	3
	240
	1,5-Э
	
	
	
	3
	240
	1,5-Э

	Укрытия для техники
	
	
	
	5
	115
	4-Э
	37
	851
	29,7
	42
	966
	33,6-Э

	Укрытия для материальных средств
	
	
	
	4
	92
	3,2-Э
	
	
	
	4
	92
	3,2-Э

	Заготовка лесоматериала,куб.м
	70
	245
	
	63
	220
	
	19
	67
	
	152
	532
	

	И Т О Г О :  чел.-час
	935
	1291
	918
	3144

	                      маш.-час
	-
	10,3-Э
	29,7-Э
	40-Э

	Всего на оборудование своими силами, час ( с усилением 1 расчетом ЭОВ-4421 )
	14...15
	20...21
	17...18
	51...54


Подразделения и склады бригады (полка) ГО не имеют штатных и табельных средств фортификационной защиты, а поэтому при фортификационном оборудовании районов сосредоточении широкое применение найдут местные и подручные материалы. В лесистой местности основным типом конструкций сооружений будут сооружения из лесоматериала, а в пустынной и горной местности - сооружения из земленосных мешков, армированных оболочек типа КАБО и камня с использованием габионов. Такие сооружения будут нетиповыми, а поэтому необходимо уже в мирное время разрабатывать технические решения по конструкциям этих сооружений и организации их возведения.

Руководствуясь основными принципами фортификационного оборудования и исходя из целей и задач фортификационного оборудования районов сосредоточения соединений и частей ГО целесообразной последовательностью возведения сооружений в районах будет следующая.

В первую очередь необходимо возвести перекрытые щели для защиты личного состава, убежища на пунктах управления батальонов и бригады (полка), блиндажи на медицинских пунктах, одиночные и парные окопы на позициях сторожевого охранения, укрытия для командно-штабных машин и радиостанций, сооружения открытого типа для наблюдения на КНП взводов и рот, пунктах управления батальонов и бригады (полка).

Во вторую очередь  возводятся блиндажи на взвод, в районах развертывания пунктов управления батальонов и бригады, убежища на роту и на медицинских пунктах под лазареты, укрытия для специальной техники, не имеющей броневой защиты, для 20...30 % транспортной техники и для защиты материальных средств.

В пределах районов развертывания ПУ батальонов и бригады (полка) отрываются ходы сообщения, соединяющие сооружения и укрытия для КШМ. Отрываются окопы на отделение на позициях сторожевого охранения.

В дальнейшем районы сосредоточения совершенствуются в хозяйственном отношении, подготавливаются для длительного пребывания в них подразделений и частей. Возводятся блиндажи на КНП взводов, убежища на КНП рот, отрываются укрытия для всей техники.

В целом задачи по фортификационному оборудованию районов сосредоточения частей (подразделений) бригады (полка) ГО в объеме первой очереди могут быть выполнены за 1...1,5 суток, второй очереди за 1,5 - 2 суток, а в полном объеме за 4...5 суток.

Следует учитывать, что условия местности и время года будут существенно влиять на трудоемкость и сроки фортификационного оборудования районов сосредоточения. Например, при промерзании грунта на глубину более 50 см. трудоемкость, а следовательно , и сроки фортификационного оборудования увеличатся в 2...2,5 раза.

8.2  Организация выполнения задач по фортификационному 

оборудованию района сосредоточения.

Основным организатором выполнения задач по фортификационному оборудованию района сосредоточения являются командир и штаб части, подразделения, занимающей данный район. При этом планирование организации выполнения задач может осуществляться методом последовательной или методом параллельной работы.

Метод последовательной работы применяется при наличии достаточного времени на подготовку к выполнению задач и осуществляется на основе боевого приказа (боевого распоряжения) командира бригады (полка). При этом работа по организации выполнения полученных задач проводится последовательно сначала в батальоне, затем в роте. Этот метод является основным при заблаговременном фортификационном оборудовании элементов района сосредоточения в мирное время. С получением боевого приказа или боевого распоряжения и распоряжения по инженерному обеспечению командир батальона уясняет задачу, определяет основные мероприятия по подготовке батальона к выполнению задач фортификационного оборудования, проводит (утверждает) расчет времени, лично или через начальника штаба ориентирует своих заместителей и начальников служб о предстоящих задачах, дает указания о времени и порядке работы на местности и подготовке данных, необходимых для принятия решения; оценивает обстановку, определяет замысел организации выполнения задач по фортификационному оборудованию района сосредоточения, отдает подразделениям предварительные боевые распоряжения; проводит рекогносцировку района; завершает принятие решения на организацию выполнения задач по фортификационному оборудованию района сосредоточения и докладывает его командиру бригады (полка). После утверждения решения отдает боевой приказ и указания по основным вопросам организации всестороннего обеспечения и управления подразделениями при фортификационном оборудовании района сосредоточения, докладывает командиру бригады (полка) о готовности к выполнению задач.

Метод параллельной работы применяется при ограниченных сроках на подготовку к выполнению задач. При этом работа командира и штаба батальона по организации выполнения задач начинается сразу после определения командиром бригады (полка) замысла организации фортификационного оборудования района сосредоточения на основе отданного предварительного боевого распоряжения. С получением предварительного боевого распоряжения (ПБР) командир батальона выполняет те же мероприятия, что и при методе последовательной работы, до выработки замысла. Определив замысел выполнения задач, командир батальона докладывает его командиру бригады (полка) , после утверждения знакомит с ним  заместителей и начальников служб и отдает предварительное боевое распоряжение ротам. С получением боевого распоряжения и распоряжения по инженерному обеспечению командир батальона завершает принятие решения на карте, отдает боевой приказ ротам, проводит рекогносцировку района сосредоточения, во время которой уточняет свое решение и задачи подразделениям, организует взаимодействие и отдает указания по основным вопросам всестороннего обеспечения выполнения задач. После подготовки подразделений к выполнению задач в установленное время докладывает командиру бригады (полка) о готовности к выполнению задач фортификационного оборудования района сосредоточения.

При уяснении полученной задачи командир батальона должен понять: характер и объем задач по фортификационному оборудованию района сосредоточения; время и место встречи подразделений усиления или время, место и сроки передачи землеройной техники на усиление другим частям (подразделениям); силы и средства, которые привлекаются для выполнения задач фортификационного оборудования района сосредоточения; места, время и способы получения (заготовки) конструкций сооружений, материалов.

Оценивая возможный характер действий противника, его диверсионных групп и бандформирований, командир батальона предусматривает мероприятия по охране и обороне района выполнения задач.

Оценивая свои силы, командир батальона уточняет укомплектованность части личным составом и землеройной техникой, определяет возможности подразделений по устройству (возведению) фортификационных сооружений, заготовке лесоматериалов и изготовлению конструкций сооружений.

Оценка местности включает краткую характеристику местности, где располагается район сосредоточения, участков, на которых невозможно применение землеройной техники, уровни грунтовых вод для определения глубины отрывки котлованов, категории грунтов и их влияние на производительность землеройной техники, возможные районы заготовки лесоматериала.

На основе уяснения задачи и оценки обстановки командир батальона принимает решение на организацию выполнения задач по фортификационному оборудованию района сосредоточения, которое включает : замысел действий, задачи подразделениям, главные вопросы взаимодействия и основы организации управления и всестороннего обеспечения.   

При определении замысла действий командир батальона указывает :

сосредоточение основных усилий по фортификационному оборудованию; характер и объемы задач по фортификационному оборудованию района сосредоточения, сроки и последовательность оборудования, привлекаемые силы и средства; способы и порядок боевого применения подразделений и землеройной техники; возможный маневр землеройной техники.

В процессе выработки решения на организацию выполнения задач фортификационного оборудования штаб батальона выполняет инженерно-технические расчеты по  определению возможностей подразделений батальона по выполнению задач и трудоемкости их выполнения; осуществляет разработку графиков организации фортификационного оборудования элементов района сосредоточения батальона и технических решений по возведению фортификационных сооружений для реальных условий местности.

Задачи подразделениям командир батальона ставит в боевом приказе.

Взаимодействие между подразделениями батальона при выполнении задач фортификационного оборудования района сосредоточения организует командир (штаб) батальона, а между батальонами  - командир (штаб) бригады (полка). Взаимодействие организуется по времени, месту и выполняемым задачам. В случае передачи расчетов землеройной техники на усиление другим батальонам или для выполнения бригадных задач предусматривается направление с ними офицеров штаба батальона с целью оказания помощи в организации взаимодействия и выполнения поставленных задач. При этом уточняются районы и объемы выполнения задач, сроки и последовательность их выполнения, участие в рекогносцировке с целью  определения мест посадки сооружений, вопросы материально-технического обеспечения подразделений (расчетов) усиления.

Выполнение задач по возведению фортификационных сооружений в районе сосредоточения батальона (в районе развертывания ПУ бригады, полка) может осуществляться поточным методом, параллельным методом или их сочетанием. Выбор методов организации выполнения задач во многом будет определяться условиями выполнения, однако землеройную технику целесообразно применять во всех случаях.

Для обеспечения равномерной загрузки личного состава и получения максимального эффекта от его работы целесообразно в подразделениях создавать специализированные команды, выполняющие однотипные задачи. Например, для возведения перекрытых щелей и блиндажей, для возведения убежищ, для дооборудования укрытий для техники, заготовки лесоматериала и т.п. Старшие команд должны ориентироваться на выполнение всего объема задачи, а детализация отдельных ее этапов осуществляется при уточнении задачи на каждом типе сооружения.

Большое значение имеет целесообразное определение фронта работ. Слишком широкий фронт работ распыляет личный состав и землеройную технику и тем самым не обеспечивает выполнение требования, чтобы на каждый момент времени защита личного состава и техники в районе от воздействия средств поражения была максимальной. В то же время узкий фронт работ не способствует эффективной занятости личного состава и землеройной техники.

В связи с тем, что основной землеройной техникой в батальонах осбр (омп) ГО являются экскаваторы, их следует применять для выполнения всех землеройных работ, за исключением отрывки траншей и ходов сообщения, на позициях сторожевого охранения и в районе развертывания ПУ, где целесообразно применять БТМ-3 оитб. Силами личного состава следует осуществлять дооборудование укрытий для техники, траншей и ходов сообщения, возведение перекрытий над щелями и сборку сооружений закрытого типа.

В процессе фортификационного оборудования районов сосредоточения частей (подразделений) осбр (омп) ГО важное место занимает заготовка лесоматериала для изготовления конструкций фортификационных сооружений, возводимых в районах сосредоточения и в районах развертывания пунктов управления.

Заготовка лесоматериала включает разведку лесосеки, валку деревьев, обрубку сучьев, трелевку леса и доставку его к месту изготовления конструкций.

Разведка лесосеки осуществляется с целью определения состава леса по породам, его густоты, среднего диаметра деревьев, условий проходимости транспортных средств и мест расположения площадок для складирования заготовленного лесоматериала. Разведку лесосеки обычно ведет разведывательная группа в составе 3...4 человек во главе с офицером, оснащенная топографической картой (планом) местности масштаба 1 : 25000, компасом, двумя топорами и рулеткой  (складным метром), а также автотранспортом повышенной проходимости.

После промера и просчета деревьев на контрольном участке размером 50(50 м. определяют средний диаметр дерева делением суммы диаметров деревьев на число деревьев, входящих в контрольную площадку :

dср = 

, см.                                             ( 8.1 )

Пользуясь данными разведки (средний диаметр деревьев и их число на 1 га) и данными таблицы (8.9), определяют ориентировочный выход деловой древесины с 1 га.

Необходимую площадь лесосеки определяют как частное деление требуемого объема лесоматериала на выход деловой древесины с 1 га :  



  , га                                             (8.2)

Лес заготавливают, как правило, методом выборочной валки, чтобы сохранить маскировочную емкость.

Для заготовки леса назначают команды в составе 16...17 человек каждая, которым выделяют участки шириной 50...100 м. Смежные расчеты ведут заготовку леса с интервалом 50...100 м. Состав и оснащение команд приведены в таблице 8.10.

Таблица 8.9

Среднее значение выхода деловой древесины, получаемой

с 1 га в зависимости от крупности и густоты леса.

	Показатели
	Крупный лес,

d= 32 см и

более
	Средний лес,

d = 24...31 см
	Мелкий лес,

d = 12...23 см
	Подлесок,

d = 3...11 см

	
	густой
	сред-

ний
	ред-

кий
	густой
	сред-

ний
	ред-

кий
	густой
	сред-

ний
	ред-кий
	густой
	сред-

ний
	ред-кий

	Кол-во деревьев

 на 1 га, шт.
	320
	200
	130
	520
	340
	200
	1200
	750
	450
	2200
	1250
	900

	Расход деловой

древесины, м3
	180
	140
	100
	130
	100
	70
	80
	60
	40
	100
	60
	30


Примечание : измерение диаметра деревьев осуществляется на высоте 1,3 м. от поверхности земли.

Заготовку леса ведут в такой последовательности : впереди двигается вальщик и его помощник; вслед за ними на удалении не менее 40 м. работают обрубщики сучьев; за обрубщиками сучьев на удалении 10...20 м. двигаются трелевщики, при этом на каждый трактор назначается расчет в составе трех человек (тракторист, помощник и чокеровщик). Раскряжевка хлыстов осуществляется на площадках складирования бревен. При этом, лесоматериал для перекрытых щелей, блиндажей и убежищ безврубочной конструкции раскряжевывается сразу по необходимым размерам с использованием шаблонов или метров (рулеток) и складируется по комплектам, а лесоматериал, предназначенный для изготовления убежищ сплошной рамной конструкции и распиловки на доски отправляется на полевой лесозавод, развертываемый вблизи или непосредственно на лесосеке.

Таблица 8.10

Состав и оснащение команды для заготовки леса.

	Наименование  операций и средств
	К-во л/с при заготовке леса

	
	Бензомоторными

пилами
	Ручными поперечными пилами

	1
	2
	3

	Валка
	2
	3

	Обрубка сучьев
	4
	2

	Трелевка
	3
	3

	Раскряжевка
	2
	4

	Погрузка бревен
	5
	5

	И Т О Г О :        
	16
	17


	1
	2
	3

	Оснащение команд

	Пилы для валки
	1
	1

	Пилы для раскряжевки
	1
	2

	Топоры
	4
	5

	Метры складные (рулетки)
	1
	2

	Трелевочный трактор с собирающим и тяговым тросами и тремя комплектами

чокеров
	1
	1





Рис 8.1. Схема развертывания полевого лесозавода.

1 - путь подвоза бревен; 2 - эстакада для подачи бревен; 3 - запасная эстакада для подачи бревен; 4 - лесопильная рама; 5 - эстакада для приема необрезных досок и двухкантных брусьев; 6 - эстакада для приема обрезных досок из двухкантных брусьев; 7 - склады пиломатериала; 8 - площадка для механизированной заготовки деталей и конструкций из пиломатериала.

Для оборудования полевого лесозавода применяется лесопильное отделение инженерно-мостостроительного взвода оитб в составе 9 человек с лесорамой ЛРВ и электростанцией ЭСД-50-ВС, а также отделение инженерных работ электро-технического взвода оитб в составе 6 человек с инженерной электростанцией ЭД-16-Т. Схема полевого лесозавода показана на рис. 8.1. Для механизированной погрузки комплектов конструкций сооружений на лесозавод выделяется 1...2 автокрана.

Для получения обрезных досок сначала заготавливают двухкантные брусья, а затем, через 5...6 часов работы, меняют постав пил и брусья распиливают на доски.

        Для оказания помощи в производстве погрузочно-разгрузочных работ на лесозаводе и изготовлении элементов конструкций сооружений лесопильное отделение и отделение инженерных работ усиливаются 20...25 человеками от других частей (подразделений) бригады (полка). При этом расчет в составе отделения за 10 часов работы может изготовить до 4 комплектов элементов остовов убежищ безврубочной конструкции.
8.3   Организация фортификационного оборудования

позиций и районов при защите населенных пунктов.

При организации обороны населенного пункта необходимо учитывать особенности его застройки, планировки, размеров, численности населения в нем, возможности и особенности ведения боевых действий противника при овладении населенным пунктом и применения средств поражения.

Боевые действия при обороне населенных пунктов требуют всесторонней подготовки личного состава, умения приспосабливать городскую застройку для ведения огня из штатного оружия и защиты личного состава от воздействия средств поражения.

Оборона крупных городов организуется на дальних, ближних подступах и в самих городах. На дальних и ближних подступах к городу оборудуются внешние кольцевые оборонительные рубежи и позиции. Удаление первого внешнего кольцевого оборонительного рубежа от города может быть до 20 км., второго внешнего кольцевого оборонительного рубежа - 9...11 км. Средние, малые города, крупные поселки, располагающиеся в системе внешних кольцевых оборонительных рубежей, оборудуются как отдельные узлы обороны и опорные пункты. Для непосредственной обороны города оборудуются внутренние кольцевые оборонительные рубежи и позиции, основу которых составляют узлы обороны, включающие несколько опорных пунктов, подготовленных к круговой обороне.

В городах с радиальной планировкой создается несколько замкнутых полос (участков) обороны, эшелонированных в глубину. Весь город разделяется для обороны на секторы, а секторы на участки.

В городах с прямоугольной системой планировки необходимо организовывать поквартальную оборону. Каждая полоса кварталов между соседними магистральными улицами приспосабливается к самостоятельной круговой обороне. Границы секторов необходимо намечать так, чтобы в каждый из секторов входило приблизительно равное количество основных магистральных улиц.

Учитывая особенности ведения наступления противника по захвату города, передний край первого внутреннего кольцевого оборонительного рубежа в зависимости от характера прилегающей местности, типа застройки подготавливается на окраине города или выносится вперед. Вынос переднего края вперед рекомендуется при наличии естественных препятствий (реки, озера, болота), находящиеся впереди города; крупных сооружений (гидроузлов, заводов, электростанций, железнодорожных станций) на окраине города; командных высот, населенных пунктов, включенных в систему обороны. Удаление переднего края первого внутреннего оборонительного рубежа от города не должно превышать 2...3 км.

Система огня в городе должна строиться на сочетании флангового и перекрестного огня стрелкового оружия, орудий, танков, БМП, выделенных для стрельбы прямой наводкой, установок ПТУР, огнеметов с огнем артиллерии, расположенной на закрытых огневых позициях, ударами авиации и заграждениями всех видов. При этом наибольшее количество огневых средств размещаются на нижних этажах и в полуподвалах с учетом того, чтобы противник не имел возможности овладеть зданиями с верхних этажей, чердаков и крыш.

При обороне непосредственно в городе основные усилия сосредотачиваются на открытых и неплотно застроенных районах города, по которым противник может прорваться к центру и расчленить боевые порядки.

При обороне города в зависимости от его размеров и планировки мотострелковому батальону обычно назначается район обороны, состоящий из нескольких опорных пунктов. Однако не исключено, что батальон в отдельных случаях может обороняться  одно-два особо прочных и крупных здания. Рота обороняет опорный пункт, который включает одно или несколько крупных зданий, приспособленных к круговой обороне и находящихся в огневой связи с соседними опорными пунктами батальонного района обороны. В некоторых случаях для обороны опорного пункта может быть назначен усиленный мотострелковый взвод. Между собой опорные пункты соединяются ходами сообщения.

Ширина батальонного района обороны до 2 км. и более, ротного опорного пункта до 800 м. Промежутки между РОП, исходя из плотности застройки, необходимости поддержания тесной огневой связи, могут достигать 150...300 м., а на открытых участках - 500...800 м. Глубина обороны, как правило, будет меньшей, чем в обычных условиях, и может составлять : батальона - 1...1,5 км., роты - до 500 м.

Фортификационное оборудование позиций и районов на внешних оборонительных рубежах осуществляется также, как и в обычных условиях. На внешних оборонительных рубежах оборудуются 3...4 оборонительные позиции, отсечные позиции, узлы обороны в населенных пунктах, входящих в систему внешних оборонительных рубежей, позиционные районы средств ПВО, огневые позиции артиллерии, районы сосредоточения и рубежи развертывания ПТ резервов и ПОЗ, огневые рубежи для танковых и мотострелковых частей на БМП, районы развертывания пунктов управления, районы расположения частей и подразделений обеспечения и тыла.

Основу каждой позиции составляют опорные пункты мотострелковых (танковых) рот, объединенные в районы обороны мотострелковых (танковых) батальонов (рис. 8.2; 8.3). Каждая позиция оборудуется тремя ... четырьмя траншеями, соединенными между собой ходами сообщения, оборудованными ячейками (бойницами). В системе траншей возводятся окопы для БТР, БМП, танков и другой боевой техники, сооружения для наблюдения, перекрытые щели, блиндажи и убежища для защиты личного состава. При заблаговременной подготовке обороны при возведении сооружений закрытого типа для ведения огня и защиты личного состава широкое применение могут найти элементы конструкций гражданского и промышленного строительства, а также рельсы, шпалы и другие местные материалы.



Рис.  8.2  Фортификационное оборудование района мсб  на внешнем оборонительном рубеже

Некоторые характеристики элементов конструкций жилищного и промышленного строительства (размеры, вес, несущая способность) приведены в таблице 8.1.1.



Рис.  8.3  Фортификационное оборудование узла обороны батальона в системе внешних оборонительных рубежей




Рис. 8.4  Сооружение для ведения огня из железобетонных перемычек

В качестве примера приведены конструкции сооружений из элементов сборного железобетона. Так, сооружения для ведения огня (рис. 8.4) состоит из боевого каземата, который собирается из железобетонных перемычек БУ-13, входа, перекрываемого щитом из жердей, амбразуры с заслонкой из лесоматериала. Трудоемкость возведения сооружения 98 чел.-час.



Рис.  8.5  Блиндаж из железобетонных перемычек

Таблица  8.11

Характеристики элементов сборных конструкций жилищного и промышленного строительства

	Наименование
	Размеры, см
	вес, 
	Несущая способность эле-

ментов в кг/см2 при пролетах, м
	Рекомен

дуется 

	
	длина
	шири

на
	высота
	кг
	1,2-1,5
	2-2,5
	3,0
	приме

нять

	Перемычки брусковые усиленные типа БУ
	155 (195)

270(300)
	12

25
	22

22
	105(130)

320(390)
	2,0

2,0
	1,0

1,0
	-

-
	для перекрытия стен

	Трубы железобетонные типа РТН-160-1(11)
	522
	160
	-
	7200
	1,0
	-
	-
	для остовов сооружений

	Шпалы железобетонные (струноьетонные)
	270
	30
	22
	250
	2,0
	2,0
	-
	для перекрытия и стен

	Пустотные панели ПТК, ПТО, ПТВ
	586-625
	80-160
	22
	1249-2790
	-
	2
	-
	для боковых стен

	Рельсы нормальной колеи
	1250,2500
	10-16
	12-19
	386-1877
	2,0
	2,0
	2,0
	для перекрытий и боковых стен


Блиндажи из железобетонных перемычек БУ-16-1, БУ-24, БУ-30 (рис. 8.5) устраивается длиной 2,5 м. вместимостью 7...8 человек. Вход в блиндаж оборудуется дверным щитом с герметизирующим занавесом. Трудоемкость возведения блиндажа 35 чел.-час, 1,0 маш.-час работы экскаватора и 3,5 маш.-час работы автокрана.



Рис.  8.6  Убежище из перемычек и панелей

Убежище из перемычек и панелей (рис. 8.6) устраивается длиной 5,9 м. вместимостью 20 человек. Состоит из основного помещения и входа. Остов основного помещения собирается из железобетонных перемычек БУ-24 (27) и панелей ПТК-63-8. Вход в убежище устраивается из лесоматериала и состоит из тамбура, предтамбура, защитной и герметической перегородок. Перед входом устраивается перекрытый участок траншей длиной 2 м. Трудоемкость возведения 60 чел.-час, 2,0 маш.-час  работы экскаватора и 2 ...2,5 маш.-час работы автокрана.

Для обеспечения круговой обороны на флангах и в тылу опорных пунктов отрываются запасные окопы для мотострелковых отделений или участки траншей длиной 80...100 м., оборудованные ячейками для стрелков, устраиваются окопы для БТР (БМП), танков и других огневых средств.

При подготовке обороны силами местного населения, соединений и частей ГО, невоинезированных формирований ГО, строительных организаций возводятся сооружения для ведения огня, блиндажи и убежища из элементов промышленного и гражданского строительства, отрываются участки траншей, окопы для БТР, БМП, танков. С занятием обороны силами войск оборудуются окопы  для боевой техники на отделение, окопы на основных и запасных позициях, возводятся сооружения на пунктах управления и медицинских пунктах, создается система траншей и ходов сообщения в пределах ротных опорных пунктов (батальонных районов обороны), оборудуются укрытия для специальной, транспортной техники и материальных средств. Позиции для огневых средств, укрытия для защиты личного состава возводятся с максимальным использованием существующих зданий и сооружений. К обороне подготавливаются наиболее прочные здания, выгодно расположенные в тактическом отношении (на перекрестках, площадях, вдоль основных магистральных улиц).

Объем задач по фортификационному оборудованию района обороны мсб, требуемые силы и средства для их выполнения на внешних оборонительных рубежах приведены в альбоме №2 (Фортификационное оборудование полос, рубежей, позиций и районов расположения войск(. 

Объем задач при оборудовании узла обороны батальона приведен в таблице 8.12.

Таблица 8.12

Объем задач, требуемые силы и средства для фортификационного 

оборудования узла обороны батальона в системе внешних 

оборонительных рубежей

	Показатели
	Всего,
	Требуется

	
	шт
	приподготовке обороны
	с занятием обороны

	
	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Элементы :
	
	
	
	
	
	
	

	опорный пункт мср в населенном пункте
	мср-2

тв-2
	
	2260
	40-АК
	
	5000
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	опорный пункт мср
	мср-1

тв-1
	
	2400
	35-АК

20-Э
	
	1300
	10-ПЗМ

	огневые позиции минбатр
	минбатр -2
	
	-
	-
	
	60
	2,0-Э

	КНП командира батальона
	КНП-1
	
	4660
	75-АК

20-Э
	
	7720
	10-ПЗМ

2,0-Э

	И Т О Г О :
	
	272
	583

	2. Требуется выделение местного населения и формирования ГО
	200 чел

2-АК; 1-Э
	-

	3. Время на оборудование
	
	3 суток
	2 суток




Рис. 8.6  Фортификационное оборудование узла обороны батальона в городе



Рис.  8.7  Фортификационное оборудование  опорного пункта роты

Непосредственно в городе внутренние оборонительные рубежи создаются на всю его глубину. В каждом секторе оборудуется несколько позиций. Количество позиций зависит от размеров города. В крупном городе в каждом секторе может быть оборудовано 6...7 позиций, в среднем и малом - 3...4 позиции. Основу каждой позиции составляют узлы обороны мотострелковых батальонов (рис. 8.6), усиленных танками, артиллерией и состоящих из опорных пунктов рот (рис. 8.7) и взводов (рис. 8.8). Каждый опорный пункт роты, взвода подготавливается к круговой обороне. Для уменьшения влияния пожаров опорные пункты располагают так, чтобы промежутки между ними (магистрали, скверы и т.п.) служили пожарозащитными полосами. В опорном пункте создается система сооружений для ведения огня, наблюдения, защиты личного состава, которые усиливаются с использованием  местных материалов. В промежутках между опорными пунктами и на свободных улицах, имеющих направление от фронта в глубину, устраиваются заграждения и баррикады, разрушения, завалы. Пожароопасные здания, а также  мешающие обстрелу заблаговременно разрушаются (подрываются). Для маневра внутри опорного пункта устраиваются проходы и ходы сообщения, используя подземные коммуникации. Для создания узлов обороны и опорных пунктов используются наиболее прочные здания с полуподвальными и подвальными помещениями, а также  колодцы водопроводной и канализационной сети, остатки разрушенных зданий, каменных и железобетонных оград.



Рис.  8.8  Фортификационное оборудование опорного пункта взвода



Рис.  8.9  Сооружение для ведения огня из автомата (пулемета) в цоколе здания

В условиях города наличие непростреливаемых пространств на подступах к обороняемым зданиям, сооружениям и объектам вызывает необходимость организации многоярусного огня. На крышах зданий, на чердаках подготавливаются огневые позиции для пулеметов и стартовые позиции для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). На первых (вторых) этажах оборудуются огневые позиции для ведения огня из стрелкового оружия. Для устройства позиции расчищается сектор для ведения огня, создается бойница, оборудуются противоосколочные стенки и козырьки, укрытия для боеприпасов. Вблизи позиции проделывается отверстие для быстрого маневра на нижний этаж, устраивается маскировочный фартук на бойнице. Варианты приспособления зданий для ведения огня показаны на рис. 8.9., 8.10., 8.11.



Рис.  8.10  Сооружение для ведения огня из гранатомета СПГ-9 в оконном 

проеме



Рис.  8.11  Сооружение для ведения огня из автомата (пулемета)

 на первом этаже дома

Способы заделки оконных проемов и повышения защитных свойств стен показаны на рис. 8.12., 8.13. При этом толщины защитных стенок, выполненных из различных материалов, приведены в таблицах 8.13., 8.14. Окопы для БТР, БМП, танков, орудий отрываются в промежутках между опорными пунктами, за ними и на флангах, на перекрестках улиц, на площадях, за баррикадами.

Для борьбы с танками противника устраиваются засады танков, БМП, других противотанковых средств, которые размещаются в переулках, около путепроводов и перекрестков в приспособленных полуподвалах и развалинах зданий, за каменными и железобетонными заборами. Командно-наблюдательные пункты командиров взводов, рот, батальонов оборудуются на нижних этажах зданий и в подвальных помещениях, а наблюдательные пункты - на верхних этажах и чердаках.

Таблица 8.13

Толщина защитного слоя от воздействия осколков снарядов

и авиабомб при разрыве не удалении 15 м

	Тип защитного укрытия
	Осколочные снаряды
	Осколочные авиабомбы

	и применяемые материалы
	калибр, мм
	калибр, мм

	
	75
	105
	155
	50
	100
	200
	500

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Защитные стенки выполненные из :
	
	
	
	
	
	
	

	кирпича
	10
	15
	20
	20
	25
	35
	45

	бетона
	10
	12
	15
	20
	28
	40
	45

	железобетона
	8
	10
	12
	18
	23
	30
	40

	круглого леса
	15
	20
	25
	40
	45
	60
	80

	2. Защитное заполнение в опалубке из :
	
	
	
	
	
	
	

	кирпичного щебня
	25
	25
	30
	45
	60
	70
	80

	мелкого гравия
	25
	25
	30
	45
	60
	70
	80

	грунта
	40
	45
	60
	60
	80
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. Бруствер из земленосных мешков наплненных
	
	
	
	
	
	
	

	кирпичным щебнем
	25
	25
	50
	50
	50
	90
	100

	мелким гравием
	25
	25
	50
	50
	50
	80
	100

	песком
	25
	25
	50
	80
	80
	100
	100

	грунтом
	50
	50
	75
	80
	100
	100
	125

	4. Брустверы из :
	
	
	
	
	
	
	

	сухого песка
	30
	40
	60
	70
	90
	90
	120

	грунта
	60
	60
	120
	90
	120
	150
	-

	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 8.14

Толщина непробиваемой защитной толщи от воздействия пуль

	№
	Тип защитного укрытия и
	Толщина непробиваемой толщи, см

	
	материала
	пуля 7,62 мм с дистанции 100 м
	пуля бронебойная 7,62 мм с дистанции 100 м
	ПТ снаряд калибра 20 мм, дистанция 200 м

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Защитные стенки, выполненные из :
	
	
	

	
	кирпича
	45
	60
	76

	
	бетона М250
	30
	45
	60

	
	железобетона М250
	15
	30
	45

	
	камня
	30
	45
	76

	
	круглый лес
	60
	90
	120

	2
	Защитное заполнение в опалубке из:
	
	
	


	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	мелкого гравия
	30
	60
	76

	
	сухого песка
	30
	60
	76

	
	сухого суглинка
	90
	120
	-

	
	сухой глины
	60
	90
	120

	3
	Брустверы из земленосных мешков, наполненных
	
	
	

	
	кирпичным щебнем
	50
	80
	80

	
	мелким гравием
	50
	80
	80

	
	сухим песком
	50
	80
	80

	
	суглинком, глиной
	100
	150
	170

	4.
	Брустверы из :
	
	
	

	
	песка
	60
	90
	120

	
	суглинка, глины
	100
	130
	150




Рис.  8.12 Заделка оконных проемов :

а - грунтом; б - мешками с грунтом; в - кирпичной кладкой насухо; 1 - брус деревянный; 2 - деревянный щит на высоту заделки; 3 - грунт; 4 - световое отверстие; 5 - оконный блок; 6 - скрутки из проволоки; 7 - мешки с грунтом; 8 - брус для крепления сетки; 9 - сетка; 10 - кирпичная кладка насухо. Требуется а - 0,8 чел.-час; б - 18 мешков БЗМ и 0,3 чел.-час



Рис.  8.13  Повышение защитных свойств стен:

а - грунтом; б - мешками с грунтом; 1 - стойки; 2 - доски устанавливаются по мере заполнения проема грунтом; 3 - проволочные скрутки; 4 - распорка; 5 - бруски; 6 - грунт; 7 - металлическая трубка (уголок); 8 - сетка; 9 - мешки с грунтом

Основные и запасные огневые позиции минометной батареи, противотанкового взвода оборудуются на нижних этажах, за стенами разрушенных зданий, за баррикадами, во дворах. Огневые позиции артиллерии, ведущей огонь прямой наводкой, оборудуются в полуподвалах и на первых этажах прочных угловых зданий, за баррикадами, каменными и железобетонными заборами. Для ведения огня устраиваются амбразуры в оконных и дверных проемах. Районы сосредоточения противотанковых резервов оборудуются на окраинах и в глубине города. При этом для орудий, боевых машин, ПТУР отрываются окопы, для личного состава возводятся блиндажи и убежища.

На стартовых (огневых) позициях средств ПВО устраиваются окопы для пусковых установок (огневых средств), машин управления, укрытия для специальных машин и автомобилей. Для личного состава приспосабливаются подвалы близлежащих зданий или возводятся блиндажи и убежища из местных материалов. Пункты управления располагаются в наиболее важных узлах обороны. Для их размещения используются прочные подвалы зданий, АТС, почтамтов, почтовых отделений с телеграфной и телефонной связью, тоннели, метро и другие подземные сооружения, а также стационарные командные пункты  гражданской обороны.

Основные ТТХ элементов сборных железобетонных коллекторов, пригодных для возведения блиндажей и убежищ, приведены в таблице 8.15. Варианты объемно-планировочных решений и основные ТТХ убежищ из элементов коллекторов представлены в таблице 8.16.

Таблица 8.15

Основные тактико-технические характеристики 

элементов коллектора

	Изделие
	Внешний вид и размер, м
	Расчетная вместимость одного изделия, чел
	Степень защиты элемента, кг/см2

	1
	2
	3
	4

	Труба Т-20
	


	10
	1,0-1,5

	Рядовой коллектор РК-25
	


	10
	0,8-1,2

	Внутриквартальный коллектор ВКК-1,5х1,9
	


	10
	0,9-1,3


	1
	2
	3
	4

	Общий магистральный коллектор ОМК-2,4х2,4
	


	12
	0,7-1,0

	Блок коллектора 

ТБ-3
	


	4
	2-3


Таблица  8.16

Объемно-планировочные решения и основные ТТХ убежищ 

из элементов коллекторов

	Сооружение
	Общий вид и основные размеры,
	К-во основ

ных
	Сте

пень защи
	Потребность в материалах
	Требуется на устройство

	
	м
	элементов/масса,шт/т
	ты, кг/см2
	сбор

ный

ж/б, м3
	лесоматериал, м3
	чел.-час
	маш.-час

	Убежище из безнапорных труб 4Т-20

вместимостью 30 чел.
	


	3/1,86
	1-1,5
	4,86
	1,125
	123
	2,5-АК

3,0-Б

	Убежище из коллекторов ВКК-1,5х1,9

вместимостью 20 чел.
	


	2/1,39
	1,0
	6
	2,33
	80
	3,0-Б

3,0-АК

	Убежище из коллекторов ОМК-2,4х2,4 вместимостью 24 чел
	



	2/5,9
	2
	11,92
	4
	170
	6,0-АК

5,0-Б


Для оборудования сооружений для защиты личного состава приспосабливаются подвальные помещения с железобетонными стенками толщиной 0,4...0,5 м., кирпичными стенками толщиной 0,5...0,6 м., железобетонными плитами перекрытия толщиной 0,2...0,25 м., высотой помещения 1,9...2,2 м, и общей площадью 12...65 м2. Блиндажи и убежища устраиваются с таким расчетом, чтобы они после применения средств поражения не оказались под развалинами верхних этажей. Для этого основной вход оборудуется со стороны лестничной клетки, а для запасного входа используют существующие подземные коммуникации между подвальными помещениями. Если подвальные помещения располагаются выше поверхности земли, то для повышения его защитных свойств устраивается обваловка из грунта до верхнего края подвала.

Если пролеты в полуподвале (подвале) превышают 2,0...2,5 м., то необходимо проводить мероприятия по повышению несущей способности перекрытий подвалов. Повышение несущей способности перекрытий может осуществляться как без изменения, так и с изменением конструктивной схемы их работы. Это может быть получено установкой дополнительных промежуточных опор в пролете или изменением напряженно-деформированного состояния путем превращения перекрытия в шпренгельную систему с предварительным напряжением. Так, ориентировочный диаметр стоек, при максимальной высоте в свету подвала 3 м., должен быть не менее 12 см при шаге установки 1,5 м., а соединение стоек и продольных балок можно осуществлять строительными способами. Вариант блиндажа в одноэтажном жилом доме представлен на рис 8.14., а убежища, оборудованного входом “Лаз-2” на рис. 8.15.

	

	



Рис.  8.14  Блиндаж в одноэтажном жилом доме

1 - закладка оконного проема; 2 - стенка экрана; 3 - воздуховод; 4 - нары; 5 - герметизация наружной двери; 6 - выносная емкость; 7 - бак с водой; 8 - обволовка грунтом наружной стены; 9 - грунт 40 см. Общая площадь - 11,8 м2. Вместимость - 10 чел; на устройство требуется - 43 чел.-час.



Рис.  8.15  Убежище в подвальном помещении, оборудованное входом ЛАЗ-2

1 - конический входной блок; 2 - оболочка тамбура; 3 - помещение подвала; 4 - фильтровентиляционная установка; 5 - стойка из бревна диаметром 10-12 см; 6 - опорная конструкция из подручных материалов (бревна диаметром 14-16 см) 7 - траншея.



Рис.  8.16  Виды поперечных баррикад:

а - глухая баррикада; б - глухая баррикада с объездом; в - баррикада с проездом

Войска и формирования гражданской обороны выполняют задачи при подготовке обороны по приспособлению подвальных и полуподвальных помещений под блиндажи и убежища, для возведения сооружений закрытого типа для ведения огня, создания системы баррикад. Дооборудование позиций осуществляется силами войск с занятием обороны на частично подготовленных кольцевых оборонительных рубежах. 



Рис.  8.17  Расположение поперечных баррикад:

а - активная позиция; б - пассивная позиция

Объем задач по фортификационному оборудованию опорных пунктов взводов, рот, батальонного узла обороны, требуемые силы и средства приведены в таблицах 8.17 ... 8.19.

Таблица 8.17

Объем задач, требуемые силы и средства для фортификационного 

оборудования опорного пункта взвода

	Показатели
	Всего,
	Требуется

	
	шт
	при подготовке обороны
	с занятием обороны

	
	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Возводимые сооружения :
	
	
	
	
	
	
	

	для автоматчиков на первых, вторых этажах (в полуподвалах)
	11
	-
	-
	-
	11
	22
	-

	для автоматчиков на чердаках
	6
	-
	-
	-
	6
	6
	-

	для пулеметчиков на  1 этаже
	5
	-
	-
	-
	5
	180
	-

	для гранатометчиков в оконном приямке
	3
	-
	-
	-
	3
	6
	-

	блиндаж в полуподвале на 10 чел.
	4
	4
	172
	-
	-
	-
	-

	для БТР, танков, в полуподвале
	4
	-
	-
	-
	4
	22
	-

	окоп для БТР, танков
	4
	-
	-
	-
	4
	295
	-

	2. Заделка  неиспользуемых дверных и оконных проемах
	12
	-
	-
	-
	12
	24
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3. Устройство междуэтажных люков, изготовление приставных лестниц
	9
	-
	-
	-
	9
	18
	-

	4. Устройство баррикад
	3
	1
	200
	5-АК
	
	
	

	И Т О Г О :
	
	372
	573

	5. Требуется выделение местного населения и формирования ГО
	25 чел, АК-1                мсв

	6. Время на оборудование
	
	1,5 суток
	2,0 суток


Таблица  8.18

Объем задач, требуемые силы и средства для фортификационного оборудования опорного пункта мср
	Показатели
	Всего,
	Требуется

	
	шт
	при подготовке обороны
	с занятием обороны

	
	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Возводимые сооружения :
	
	
	
	
	
	
	

	для автоматчиков на первых, вторых этажах (в полуподвалах)
	33
	-
	-
	-
	33
	66
	-

	для автоматчиков на чердаках
	12
	-
	-
	-
	12
	12
	-

	для пулеметчиков на  1 (втором) этаже
	15
	-
	-
	-
	15
	540
	-

	для гранатометчиков в оконном приямке
	15
	-
	-
	-
	15
	30
	-

	блиндаж в полуподвале на 10 чел.
	12
	12
	516
	-
	-
	-
	-

	для БТР, танков, в полуподвале
	10
	-
	-
	-
	10
	55
	-

	убежище в цокольном этаже
	1
	1
	113
	-
	-
	-
	-

	участки траншей, ходов сообщений, м
	400
	-
	-
	-
	400
	400
	-

	окоп для БТР, танков
	10
	-
	-
	-
	10
	915
	-

	2. Заделка на неиспользуемых дверных и оконных проемах
	30
	-
	-
	-
	30
	60
	-

	3. Устройство междуэтажных люков, изготовление приставных лестниц
	20
	-
	-
	-
	20
	40
	-

	4. Устройство баррикад
	5
	5
	1000
	25
	
	
	

	И Т О Г О :
	
	1629 (25-АК)
	2118

	5. Требуется выделение местного населения и формирования ГО
	80 чел., АК-1     мср

	6. Время на оборудование
	
	2 суток
	2,5 суток


Таблица 8.19

Объем задач, требуемые силы и средства для фортификационного 

оборудования батальонного узла обороны
	Показатели
	Всего,
	Требуется

	
	шт
	при подготовке обороны
	с занятием обороны

	
	
	к-во
	чел.-час
	маш.-час
	к-во
	чел.-час
	маш.-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Возводимые сооружения :
	
	
	
	
	
	
	

	для автоматчиков на первых, вторых этажах (в полуподвалах)
	63
	-
	-
	-
	63
	126
	-

	для автоматчиков на чердаках
	18
	-
	-
	-
	18
	12
	-

	для пулеметчиков на  1 (втором) этаже
	36
	-
	-
	-
	36
	1296
	-

	для гранатометчиков в оконном приямке
	75
	-
	-
	-
	75
	150
	-

	блиндаж в полуподвале на 10 чел.
	36
	36
	1548
	-
	-
	-
	-

	для БТР в полуподвале
	50
	-
	-
	-
	50
	275
	

	для танков в полуподвале
	30
	-
	-
	-
	30
	165
	

	убежище в цокольном этаже
	4
	4
	452
	3-Б
	-
	-
	-

	убежище из коллекторов ВВК 1,5х1,9
	1
	1
	80
	30-АК
	-
	-
	-

	окопы для БТР
	72
	-
	-
	-
	72
	5328
	-

	окопы для 120-мм минометов
	16
	-
	-
	-
	16
	384
	-

	окопы для ПТУР “ФАГОТ”
	12
	-
	-
	-
	16
	384
	-

	укрытие для автомобилей
	14
	-
	-
	-
	14
	910
	-

	участки траншей, ходов сообщений, м
	1200
	-
	-
	-
	1200
	1200
	-

	окоп для БТР, танков
	10
	-
	-
	-
	10
	915
	-

	2. Заделка на неиспользуемых дверных и оконных проемах
	60
	-
	-
	-
	60
	120
	-

	3. Устройство междуэтажных люков, изготовление приставных лестниц
	60
	-
	-
	-
	60
	120
	-

	4. Устройство баррикад
	15
	15
	3000
	15-АК
	-
	-
	-

	И Т О Г О :
	
	5080 (15-АК; 3-Б)
	11385

	5. Требуется выделение местного населения и формирования ГО
	170 чел., АК-2       мсб

	6. Время на оборудование
	
	3 суток
	3 суток




Рис.  8.18  Глухая баррикада из стеновых блоков

Баррикады в сочетании с минно-взрывными заграждениями представляют собой серьезные препятствия на пути наступления войск. По начертанию в плане они могут быть поперечными и продольными. Поперечные баррикады устраиваются на основных улицах, ведущих к центру города. Они могут быть глухие или с проездом (рис. 8.16 ; 8.17). При необходимости в баррикадах устраиваются огневые позиции для автоматчиков, пулеметчиков и гранатометчиков (рис. 8.18., 8.19) использованием баррикад в городе запираются основные перекрестки, выходы на площади, создаются отсечные позиции и противотанковые мешки.



Рис.  8.19  Поперечная баррикада с проездом из стеновых блоков подвалов СБ



Рис.  8.20   Схемы расположения продольных баррикад

а - на улице; б - на углу улицы

Продольные баррикады располагаются вдоль улиц и должны примыкать к стенам прочных зданий и предназначены для продольного обстрела улицы   (рис. 8.20, 8.21).

Работа НИС по организации фортификационного оборудования 

рубежей и позиций при обороне города.

В содержании работы НИС осбр(омп)ГО по организации фортификационного оборудования рубежей и позиций и подготовке обороны города будет иметь место ряд особенностей. При этом последовательность его работы существенных  изменений не претерпит. Уясняя полученную задачу, НИС должен определить задачи, для выполнения которых привлекаются части бригады и местное население; объекты, на которые могут быть привлечены силы гражданского населения, строительные организации.

При оценке противника особое внимание уделяется его возможностям по применению средств поражения, действиям разведывательно-диверсионных групп и бандформирований с целью определения необходимых мероприятий по охране и обороне, а также защите личного состава, выполняющего задачи, в том числе и гражданского населения.



Рис.  8.21  Продольная баррикада ряжевой конструкции

При оценке своих войск анализируется их состав, состояние, положение, готовность к выполнению задач, укомплектованность землеройной техникой, в том числе и команд из гражданского населения.

Основным объектом оценки местности является сам город  с его постройками, сооружениями, коммуникациями, окрестностями. Город, как правило, изучается по плану, военно-географическим описаниям, по документам городского хозяйства (планам телефонно-телеграфной сети, подземного хозяйства, транспортного сообщения и т.д.), по данным местных органов власти и в ходе рекогносцировки, проводимой в городе.

При оценке города и местности вокруг него выявляются : наиболее выгодные рубежи для организации обороны; возможность  использования местных строительных материалов и конструкций строительной индустрии для фортификационного оборудования; характер грунтов и возможности использования землеройной техники для оборудования позиций и районов; характер планировки и тип застройки города, расположение ключевых городских сооружений и магистральных улиц; определяются объемы задач и сроки для подготовки города к обороне.

Каждый город имеет сложные и разветвленные подземные инженерные сети: водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения, связи и т.п. Для прокладки инженерных сетей широко применяются разнообразные коллекторы с различным насыщением трубопроводами и кабелями. Наиболее распространенные сечения коллекторов : 180(170 см., 180(190 см., 210(190 см., 210(230 см., которые могут быть полупроходными и проходными. Средняя протяженность водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей в км. на 1 га жилой территории города приведены в таблице 8.20.

Таблица 8.20

	Вид

застройки
	Водопроводные

сети
	Канализацион-

ные сети
	Тепловые

сети
	Газовые

сети

	4-5 этажная
	0,23...0,28
	0,19...0,26
	0,2
	0,31

	2-х этажная
	0,31...0,4
	0,24...0,28
	0,29
	0,41


В городах средней группы может быть более 50 км. различных каналов. Канализационная сеть каналов имеет магистральные, вспомогательные, и дренажные каналы. В средних и больших городах  магистральные каналы соединены друг с другом, что позволяет перегородить часть сети и направить сточные воды в другие магистральные каналы для осушения нужных отрезков. Каналы сточных вод в большинстве случаев располагают под проезжей частью или в полосах зеленых насаждений в границах улиц. Магистральные и дренажные каналы, как правило, проходят независимо от застройки и направления улиц. Возможность приспособления каналов для обороны и маневра зависит от их профиля и размеров поперечного сечения. Каналы системы канализации, как правило, имеют размеры, указанные в таблице 8.21. При этом толщина стенок каналов, в зависимости от формы и размеров поперечного сечения может составить 23...90 см.

Таблица 8.21

	Формы и размеры 

поперечного сечения
	Назначение
	Возможность

использования

	


	Для отвода бытовых вод из жилых домов
	не проходим

	


	Для отвода бытовых вод из крупных жилых домов и вспомогательных каналов
	труднопроходим

	


	Для вспомогательных каналов
	проходим

	


	Для вспомогательных каналов
	проходим

	


	Для магистральных каналов
	проходим

	


	Для дренажных 

каналов
	проходим


Вход в систему канализации осуществляется через люки и ливневые пуски, выходящие на поверхность земли.

В ходе рекогносцировки определяются защитные свойства сооружений, их размеры, направления, подходы к ним, условия освещения и вентиляции, возможность затопления, требуемые силы и средства для дооборудования, а также направление течения сточных вод. Учитывая недостаточные знания и опыт личного состава мотострелковых соединений и частей по подготовке зданий к обороне, может потребоваться разработка специальных рекомендаций (памяток) для войск по приспособлению зданий к обороне и защите личного состава, по возведению сооружений из конструкций жилищного и промышленного строительства.

При принятии решения на фортификационное оборудование основное внимание НИС уделяется обоснованию организации выполнения задачи и более полному фортификационному оборудованию позиций, располагающихся на открытых и неплотно застроенных участках города; на оборудовании районов обороны и опорных пунктов, перехватывающих магистральные улицы, мосты, площади; максимальному использованию элементов строительной индустрии для возведения фортификационных сооружений; анализу последствий разрушения объектов при воздействии современных средств поражения и прогнозированию пожарной обстановки.

Борьба с пожарами при обороне города имеет особо важное значение. Поэтому при прогнозировании пожарной обстановки следует учитывать огнестойкость зданий, пожароопасность производственных мощностей, плотность застройки, степень разрушения зданий и сооружений ударной волной.

По огнестойкости здания подразделяются на пять степеней. К 1 и 2 степеням относятся здания, построенные из несгораемых материалов; к 3 степени - здания с каменными стенами и деревянными отштукатуренными перекрытиями; к 4 степени - деревянные отштукатуренные и к 5 степени - деревянные не отштукатуренные здания.

Чем выше плотность застройки, тем благоприятнее условия для распространения пожара. Данные о вероятности распространения пожара приведены в таблице 8.22.

Таблица 8.22

	Расстояние между

зданиями, м.
	0
	5
	10
	15
	20
	30
	40
	50
	70
	90

	Вероятность 

распространения

пожара, %
	100
	87
	65
	47
	27
	23
	9
	3
	2
	0


При принятии решения на организацию фортификационного оборудования необходимо предусматривать мероприятия, направленные на ослабление влияния пожаров на ход боевых действий. При оборудовании подвальных помещений под блиндажи и убежища в противопожарном отношении и для ослабления дозы проникающих излучений пол первого этажа засыпается грунтом (мешками с грунтом) на толщину не менее 20...40 см.

На основе принятого решения на фортификационное оборудование НИС разрабатывает график фортификационного оборудования оборонительных позиций, в котором отражается : объемы выполняемых задач, привлекаемые силы и средства, сроки выполнения задач. Этот график является отчетным и контрольным документом при фортификационном оборудовании позиций на внутренних и внешних кольцевых оборонительных рубежах при подготовке города к обороне.

8.4  Последовательность и содержание работы НИС по

организации фортификационного оборудования

района сосредоточения осбр (омп) ГО.

Работа начальника инженерной службы бригады (полка) по выработке решения на организацию фортификационного оборудования района сосредоточения осбр (омп) ГО практически начинается с объявления командиром бригады (полка) директивы Регионального центра на выполнение АСДНР, распоряжения по инженерному обеспечению и указаний начальника штаба по инженерному оборудованию  района сосредоточения. Как правило, эту работу НИС осуществляет в следующей последовательности : уясняет задачу бригады (полка) и распоряжение по инженерному обеспечению, указания начальника штаба; представляет необходимые данные для выработки замысла командиру бригады (полка); производит расчет времени, необходимого для принятия решения, подготовку частей и подразделений к выполнению задач фортификационного оборудования, доведение задач до них; уясняет замысел командира бригады (полка) на предстоящие действия; ориентирует инженерно-технические подразделения на предстоящие действия; оценивает обстановку; принимает решение на организацию фортификационного оборудования района сосредоточения; формулирует принятое решение и докладывает командиру.

После утверждения командиром принятого решения готовит распоряжения по инженерному обеспечению и доводит их до частей и подразделений, после чего завершает планирование фортификационного оборудования района сосредоточения, организует взаимодействие подразделений усиления с усиливаемыми частями (подразделениями), управление ими и подготовку частей (подразделений) к выполнению поставленных задач.

При уяснении задачи бригады (полка) и распоряжения по инженерному обеспечению Регионального центра применительно к фортификационному района сосредоточения НИС должен понять : содержание боевой задачи; порядок обеспечения бригады (полка) средствами фортификационной защиты; основные элементы исходного района (района сосредоточения), которые необходимо оборудовать.

На основе уяснения этих данных, а также указаний начальника штаба НИС представляет командиру бригады (полка) необходимые сведения для выработки им замысла организации выполнения боевой задачи. Эти сведения могут включать состояние грунтовых условий, проходимости местности в районе сосредоточения, состояния и укомплектованности частей и подразделений бригады (полка) землеройной техникой и другие.

После объявления и уяснения замысла командира бригады (полка) НИС ориентирует инженерно-технические подразделения о предстоящих действиях.

При уяснении замысла командира бригады (полка) НИС определяет для себя местоположение всех элементов района сосредоточения.

Оценка обстановки начинается с оценки действий противника. НИС должен оценить возможное воздействие средств поражения противника, а также возможные направления действий его разведывательно-диверсионных групп и бандформирований. Эти данные НИС может получать в оперативном отделении штаба бригады (в штабе полка).

Оценивая свои силы и средства для выполнения задач фортификационного оборудования местности, НИС оценивает : укомплектованность частей и подразделений бригады (полка) личным составом и землеройной техникой, шанцевым инструментом, ВВ и средствами взрывания; возможное время выполнения задач по фортификационному оборудованию каждого элемента района сосредоточения; возможности частей и подразделений бригады (полка) по выполнению задач фортификационного оборудования района.

При оценке местности применительно к фортификационному оборудованию по справочным данным, данным инженерной разведки НИС определяет : тип грунта, его категорию и способы разработки; уровень залегания грунтовых вод и возможную глубину посадки фортификационных сооружений; наличие местных строительных материалов, залесенность местности и возможные районы развертывания пунктов заготовки конструкций; возможности по заготовке конструкций и доставке их к местам возведения.

При оценке времени, исходя из сроков подготовки к выполнению боевых задач и времени занятия района сосредоточения, НИС определяет время, которое может быть отведено на фортификационное оборудование каждого элемента района сосредоточения.

Выводы из оценки обстановки применительно к фортификационному оборудованию в последующем оформляется текстуально в соответствующем разделе пояснительной записки к плану инженерного обеспечения.

На  основе замысла командира, распоряжения по инженерному обеспечению Регионального центра, оценки обстановки НИС принимает решение на организацию фортификационного оборудования, в котором определяет:

замысел фортификационного оборудования: сосредоточение основных усилий по фортификационному оборудованию элементов района сосредоточения; сроки, способы и очередность выполнения задач; привлекаемые силы и средства; распределение землеройной техники;

задачи частям и подразделениям бригады (полка) по фортификационному оборудованию занимаемых ими районов;

основные вопросы взаимодействия между частями и подразделениями бригады (полка) и подразделениями (расчетами) землеройной техники, выделяемыми им на усиление, порядок и места их встречи;

основы организации управления подразделениями, выполняющими задачи по фортификационному оборудованию районов сосредоточения.

Решение по фортификационному оборудованию оформляется на плане инженерного обеспечения. На карте для каждого основного элемента района сосредоточения в виде таблиц показывается : планируемый объем выполнения задач по фортификационному оборудованию, привлекаемые силы и сроки выполнения задач (рис.  8.21 )




Рис.8.2.1.     Порядок отражения решения по фортификационному оборудованию на плане инженерного обеспечения.

Графически на карту наносятся : районы прибытия и маршруты выдвижения подразделений усиления с указанием сроков прибытия; районы заготовки конструкций войсковых фортификационных сооружений.

После утверждения командиром решения НИС по фортификационному оборудованию района сосредоточения ставится задача частям и подразделениям на его выполнение.

Задача по фортификационному оборудованию местности частям и подразделениям бригады (полка) ставится в распоряжении по инженерному обеспечению, где указывается : задачи по оборудованию районов, выполняемые старшим начальником в  интересах части (подразделения), или выполняемые заблаговременно; объем, сроки и последовательность фортификационного оборудования района; районы и время принятия подразделений усиления и порядок их боевого применения; порядок снабжения части (подразделения) комплектами фортификационных сооружений, ВВ, шанцевым инструментом, поковками и т.п.; места заготовки местных строительных материалов; порядок и сроки представления донесений.

Задачи по фортификационному оборудованию могут быть уточнены на местности в ходе рекогносцировки, проводимой командиром бригады (полка), в ходе которой НИС уточняет объемы задач и способы фортификационного оборудования, порядок обеспечения материалами, конструкциями и ВВ, районы прибытия подразделений усиления.

После завершения планирования НИС оказывает помощь командирам частей (подразделений) в организации выполнения задач по фортификационному оборудованию районов сосредоточения и осуществляет контроль за их выполнением.

Залогом успешного выполнения задач фортификационного оборудования районов сосредоточения является качество принимаемых решений, а одним из путей повышения этого качества является его всестороннее обеспечение.

В зависимости от полученной задачи и условий обстановки, местности, времени года и суток, наличия сил, средств и времени на этапе выработки замысла фортификационного оборудования может возникнуть необходимость решения следующих основных задач: определение характера фортификационного оборудования района, который может быть выполнен имеющимися силами и средствами в заданные сроки; определение времени, необходимого для выполнения задач фортификационного оборудования в данном объеме в установленные сроки; определение необходимых сил и средств для выполнения задач фортификационного оборудования в заданном объеме имеющими силами и средствами.

По своей важности эти расчетные задачи неоднозначны. Наиболее часто в своей практической работе НИС сталкивается с решением первой задачи. В то же время, результаты решения этой задачи являются исходными данными для решения других задач, связанных с выработкой решения по фортификационному оборудованию районов сосредоточения, например, для определения потребности частей и подразделений в конструкциях фортификационных сооружений, местных материалах и т.п.

К решению другой задачи НИС обращается при выработке решения на заблаговременное фортификационное оборудование отдельных элементов района сосредоточения, на последовательное оборудование нескольких районов одним подразделением, когда необходимо уточнить сроки выполнения каждой из задач для своевременного маневра силами и средствами.

Решение последней задачи НИС осуществляет при определении наряда сил и средств для выполнения отдельных задач. Чаще всего необходимость в решении этой задачи возникает при выработке решения по фортификационному оборудованию районов развертывания пунктов управления, так как в бригаде нет специальных подразделений для выполнения этой задачи, а также при определении необходимого усиления частей бригады землеройной техникой.

Для решения возникающих перед НИС задач разработана методика расчета, суть которой заключается в определении возможностей частей и подразделений бригады (полка) ГО по выполнению задач фортификационного оборудования, трудоемкости выполнения задач в реальных условиях обстановки и сравнении полученных результатов.

Решение первой задачи по определению характера фортификационного оборудования района сосредоточения в заданные сроки имеющимися силами и средствами осуществляется в следующей последовательности.

1. Определяются возможности части (подразделения) по выполнению задач фортификационного оборудования :

а) по личному составу :



,  чел-час                        ( 8.3)

где Nлсш - штатное количество личного состава в части (подразделении), человек.

кук - коэффициент укомплектованности части (подразделения) личным составом, долей.

кпр - коэффициент, учитывающий долю привлекаемого к фортификационному оборудованию личного состава.

кпр = 0,5 - для подразделений обеспечения и обслуживания;

кпр = 0,7 - для основных частей и подразделений.

корг - коэффициент, учитывающий непроизводительные затраты времени на организационно-технические мероприятия (постановку и уточнение задач расчетам, передвижение личного состава и техники к объекту и др.); корг = 0,8...0,9

Тф - время, отводимое на фортификационное оборудование района сосредоточения, час (принимается, что одни рабочие сутки составляют 10...12 часов).

б) по землеройной технике :



,    маш-час                            (8.4)

где niш  - количество землеройной техники i-го типа по штату, единиц;

кукi - коэффициент укомплектованности части (подразделения) землеройной техникой i-го типа;

m - количество типов землеройной техники.

2. Определяется трудоемкость фортификационного оборудования района сосредоточения по очередям в реальных условиях местности :

а) по трудозатратам личного состава :



  ,  чел.-час                                  ( 8.5 )

где VHjлс - трудоемкость фортификационного оборудования в объеме задач j-й очереди, выполняемого в средних условиях, чел.-час ; принимается по таблицам 8.2 ... 8.8;

кгр - коэффициент, учитывающий изменение трудоемкости выполнения задач в зависимости от грунтовых условий (категории грунта); принимается по таблице 8.23;

крз - коэффициент, учитывающий изменение производительности труда при работе на зараженной местности; принимается по таблице 8.24 ;

ксут - коэффициент, учитывающий изменение производительности труда при работе в темное время суток; значение коэффициента ксут может быть определено по таблице 8.25 или из выражения:



,                                                    (8.6)

где Т​св , Тт - соответственно продолжительность работы в светлое и темное время суток, час.

б) по трудозатратам землеройной техники : 

Vjт =

 , маш.-час                               ( 8.7 )

где Vhjт - трудоемкость фортификационного оборудования в объеме задач j-ой очереди, выполняемого землеройной техникой в средних условиях, маш-час; принимается по таблицам 8.2 ... 8.8;

Таблица 8.23

     Значения коэффициента, учитывающего изменение трудоемкости

              выполнения задач в зависимости от категории грунта, кгр
	Типы грунта
	Категория 
	Значение Кгр

	
	грунта
	Разработка без ВВ
	Разработка с ВВ

	Песок , супесь, суглинок, лесс, глина с примесями гравия не более 10% по объему
	1
	1,0
	1,2

	Глина жирная, суглинок и супесь тяжелый с примесью гравия более 30% по объему
	2
	0,6
	0,8

	Глина твердая, гравийно-галечные грунты, мерзлые с промерзанием 30...40 см
	3
	0,4
	0,6

	Скальные, мерзлые с промерзанием более 50 см.
	4
	0,1
	0,4


Таблица 8.24

Значения коэффициента, учитывающего изменение

производительности труда в зависимости от

зараженности местности , крз

	Температура воздуха
	- 20(
	-10(
	0(
	+ 10( 
	+ 20(
	+ 30(

	Крз
	0,5
	0,6
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4

	Крз = 1 при отсутствии радиоактивного заражения


Таблица 8.25

Значение коэффициента, учитывающего изменение

производительности труда при работе в темное время суток, ксут 

	Время выполнения задач в темное время суток, в % от  общего времени фортификационного оборудования
	Ксут

	1
	2

	10
	0,98

	20
	0,95

	30
	0,93

	40
	0,90


	1
	2

	50
	0,88

	60
	0,85

	70
	0,83

	80
	0,80

	90
	0,78

	100
	0,75


3. Определяется искомый характер фортификационного оборудования района сосредоточения в процентах выполнения задач j-й очереди личным составом и землеройной техникой.

В общем случае расчетные формулы будут иметь вид :

                               

                                           (8.8)
                           

                                          (8.9)
При необходимости определить количество и типы фортификационных сооружений,  возведенных  в   районе   сосредоточения,   применяются   таблицы  8.2 ... 8.8.

Пример 1.

Определить характер фортификационного оборудования района сосредоточения омб при следующих условиях :

время на фортификационное оборудование - 2 суток (22 часа);

грунт второй категории, разработка грунта без ВВ (кгр = 0,6);

выполнение задач в темное время суток - 20 % от времени фортификационного оборудования (ксут = 0,95);

радиоактивного заражения местности нет (крз = 1,0);

укомплектованность батальона - 95 % (кук  = 0,95).

Р е ш е н и е :

1. Влс = Nлсш ( кук( кпр (корг ( Тф = 435(0,95(0,7(0,85(22 = 5409 чел.-час

2. Вт = 

 niш ( кукi (корг ( Тф ;

ЭОВ-4421 - 7 ед. (0,65 м3). Экс.гусеничный - 3 ед. (1,6 м3).

 Приведение возможностей гусеничных экскаваторов к возможностям ЭОВ через емкость ковша :



 ед.

Вт = 14(0,95(0,85(22 = 248,7 маш.-час.

3.      

   ;   

V1лс =

 чел.-час;            Влс > V1лс, следовательно                      

V2лс = 

 чел.-час;           Влс ( V1лс+V2лс;



V1T = 

  маш.-час.                Вт > V1T, следовательно

V2T = 

 маш.-час                Вт > V1T + V2T, следовательно

V3T = 

 маш.-час  

4. 

               


Р2лс = 


РдT = 


ВЫВОД : за отведенное время в районе сосредоточения омб будут выполнены задачи фортификационного оборудования в объеме 100 %  1-й очереди и 10 %  2-й очереди и, кроме того, работы по отрывке котлованов под укрытия для техники в объеме 65 %  задач, выполняемых в дальнейшем.

Решение второй задачи по определению времени, необходимого для фортификационного оборудования района сосредоточения в заданном объеме имеющимися силами и средствами осуществляется в следующей последовательности.

1. Определяются возможности части (подразделения) по фортификационному оборудованию за 1 час :

Влс = Nлсш ( кук( кпр (корг ( тф , чел.-час , при тф  = 1час                        (8.10)

Вт = 

 niш ( кукi (корг  ( тф, маш.-час, при тф  = 1час                         (8.11)

2. Определяются трудозатраты на фортификационное оборудование района сосредоточения в заданном объеме :

Vобщлс = 

Vjлс  , чел.-час  ; j = 1 ... 3 ;                           (8.12) 

Vобщт  =

VjT   , маш.-час  ;  j = 1 ... 3  ;                         (8.13) 

Значения Vjлс определяются по формулам (8.5), (8.6), а значения VjT - по формуле (8.7).

3. Определяется время выполнения поставленной задачи личным составом и землеройной техникой :



 , час                                                (8.14)            



 , час                                                 (8.15)             

В данной методике обозначения приняты, как и в методике решения первой задачи.
Пример 2.

Определить время, необходимое для фортификационного оборудования района сосредоточения омб в объеме 100 % задач 1-й очереди и 50 % задач 2-й очереди. Условия задачи - как в примере № 1.

Р е ш е н и е :

1. Влс = Nлсш ( кук( кпр (корг  ( тф = 435(0,95(0,7(0,85  ( 1 = 246 чел.-час/час

Вт = 

 niш ( кукi (корг  ( тф = 14(0,95(0,85 ( тф = 11,3 маш.-час/час.

2.  

  чел.-час.



  маш.-час.

3.    

 часа ( 3,5 суток                                                         



 час (  1 сутки.

ВЫВОД : указанный объем задач землеройной техникой будет выполнен за 1 сутки, а личным составом - за 3,5 суток.

В ряде случаев НИС бригады (полка) может встречаться с решением задачи по определению необходимого наряда сил и средств для фортификационного оборудования отдельных элементов района сосредоточения. При известной структуре трудозатрат, например, при оборудовании районов развертывания пунктов управления бригады (полка), необходимый наряд сил и средств определяется как потребность в личном составе и землеройной технике. Расчет производится в следующей последовательности.

1. Определяется общая трудоемкость выполнения задач :

а) по трудозатратам личного состава - по формулам (8.5 ; 8.6 ; 8.12);

б) по трудозатратам землеройной техники - по формулам (8.7 ; 8.13).

2. Определяется необходимый наряд сил и средств :

а) количество личного состава определяется из выражения :

                                             

  , чел                                      (8.16)

б) количество единиц землеройной техники i-го типа определяется по формуле :
 

 , ед.                                           (8.17)

Пример 3.
Определить необходимый наряд сил и средств для фортификационного оборудования района развертывания КП осбр ГО в полном объеме при следующих условиях :

время на выполнение задачи - 10 часов;

грунт первой категории, разработка грунта без ВВ (кгр = 1,0);

зараженность местности отсутствует (крз = 1,0);

задачи выполняются в светлое время суток (ксут = 1,0).

Р е ш е н и е :

1.   

  чел.-час



 маш.-час

2.      

 чел.



 ед. ( 6 ед. ЭОВ-4421.

ВЫВОД : для оборудования района развертывания КП бригады необходимо 415 человек и 6 единиц экскаваторов ЭОВ-4421.
В случае, когда для выполнения задачи назначено подразделение с землеройной техникой, может потребоваться определить его усиление с целью выполнения задачи в указанный срок. В этом случае расчет проводится в такой последовательности:

1. Определяются возможности по фортификационному оборудованию личного состава и землеройной техники назначенного подразделения по формулам (8.3 ; 8.4).

2. Определяется трудоемкость выполнения поставленной задачи по формулам (8.5 ; 8.6 ; 8.12 и 8.7 ; 8.13).

3. Определяется необходимое усиление  назначенного подразделения и землеройной техникой по формулам :



  чел                                           (8.18)



, ед.                                           (8.19)

Пример 4.
Определить необходимое усиление личным составом и землеройной техникой подразделения, выделенного для фортификационного оборудования района развертывания ТПУ осбр ГО в полном объеме за 10 часов. Условия выполнения задачи приняты как в примере № 3. Для оборудования района развертывания ТПУ выделено 25 человек и 1 расчет ЭОВ-4421 от омб.

Р е ш е н и е :

1. Влс = Nлсш (кук(кпр(корг(Тф = 25(1(1(0,85(10 = 213 чел.-час.

    Вт = nтш(кук(корг(Тф = 1(1(0,85(10 = 8,5 маш.-час.

2. 

 чел.-час



 маш.-час

3. 

 чел



 ед. ( 1 ед. ЭОВ-4421.

ВЫВОД : для выполнения поставленной задачи выделенное подразделение необходимо усилить 90 человеками и 1 экскаватором  на 10 часов.

В справочной литературе трудоемкость возведения сооружений чаще всего выражается через трудозатраты личного состава и какого-то одного, наиболее массового типа землеройной техники, например ЭОВ-4421. Надо сказать, что и в частях (подразделениях) осбр (омп) ГО основной землеройной техникой являются экскаваторы различной производительности.

Для удобства производства расчетов целесообразно различные типы землеройной техники приводить к единому типу через их производительность по отрывке грунта. Например, в части (подразделении) есть землеройная техника i-го и k-го типа. Приведение k-го типа техники к i-му может быть осуществлено по формуле :



      , ед.                                 (8.10)
где ni - количество единиц землеройной техники i-го типа, способные заменить по производительности  n единиц техники  k-го типа.

Таким образом, рассмотренная методика расчетов позволяет НИС бригады (полка) достаточно точно и всесторонне обосновать принимаемое решение на организацию фортификационного оборудования районов сосредоточения частей (подразделений) осбр (омп) ГО.

Контрольные вопросы :

1. Формулировка и содержание основных принципов фортификационного оборудования местности.

2. Характер и последовательность фортификационного оборудования района сосредоточения (исходного района) осбр (омп) ГО.

3. Объем задач и последовательность фортификационного оборудования районов сосредоточения омб, оасб, обхз, оитб, оппб, КП бригады, ТПУ бригады.

4. Последовательность работы НИС бригады (полка) по организации фортификационного оборудования района сосредоточения.

5. Содержание замысла и решения НИС на фортификационное оборудование района сосредоточения бригады (полка).

6. Основные задачи решаемые НИС бригады (полка) при выработке замысла фортификационного оборудования района сосредоточения.

7. Методика определения характера фортификационного оборудования района сосредоточения имеющимися силами и средствами в заданные сроки.

8. Методика определения времени, необходимого для фортификационного оборудования района сосредоточения в заданном объеме имеющимися силами и средствами.

9. Методика определения необходимых сил и средств (усиления) для выполнения задач фортификационного оборудования в указанном объеме в заданные сроки.

10. Последовательность и содержание работы командира (штаба) батальона по организации выполнения задач фортификационного оборудования района сосредоточения.

11. Состав расчетов и порядок их действий при заготовке лесоматериала и развертывании полевого лесозавода.

12. Особенности работы НИС осбр (омп) ГО по организации фортификационного оборудования рубежей, позиций и районов при подготовке к обороне городов и населенных пунктов.

13. Приспособление зданий и сооружений для ведения огня и защиты личного состава.

14. Применение конструкций местной строительной индустрии для возведения сооружений закрытого типа для ведения огня, защиты личного состава и баррикад.
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